



Blickfeld
gut umsorgt

INFORMATION

ZEITPLAN NEUBAUPROJEKT

- 2017/2018** ERSTELLUNG ZUSTANDSANALYSE LIEGENSCHAFTEN
- 2018/2019** DURCHFÜHRUNG DIVERSE MACHBARKEITSSUDIEN
für Sanierung/Renovation des Pflege- und Wohnheimes
Grundsatzentscheid zur Realisierung Neubautrakt (17.6.2019)
- 2019/2020** DURCHFÜHRUNG STUDIENAUFTRAG MIT 2 JURYTAGEN
Präsentation Siegerprojekt «Sommerzeit» der Architekten Jäger Egli AG
anlässlich der Generalversammlung vom 12.10.2020
- 2020/2021** START VORPROJEKT
mit 1. Baukommissionssitzung am 3.12.2020
- 2021/2022** GENEHMIGUNG BAUPROJEKT
und 1. Kostenvoranschlag an der Generalversammlung vom 5.9.2021
- 2022** DETAILPLANUNG BAUPROJEKT
Eingabe der Baubewilligung Ende Juli 2022
Weiterführung Detailplanung
Organisation Ausgliederung der Bewohnenden
Organisation provisorischer Betrieb während Bauzeit
Informationsanlass für Angehörige und Bewohnende (Mitte Nov. 2022)
- 2022/2023** NEUE ENERGIEVERSORGUNG MIT SEE-ENERGIE
Erhalt Baubewilligung für die Heizzentrale Ende Mai 2022
Ausführung Oktober 2022 bis März/April 2023
Inbetriebnahme Mai 2023
- 2023–2025** UMSETZUNG
Umzug der Bewohnenden Wohnheim in den Schweighofpark am 25.4.2023
Diverse Vorbereitungsarbeiten und Aufnahme prov. Betrieb Mai/Juni 2023
Grünes Licht mit Erhalt der Baubewilligung per Mitte Juli 2023
Rückbau Wohnheim und Kapelle ab Juli 2023
Bezug Neubau im Herbst 2025